

Asfaltering 2016 (oppstart 18. mai)

10.05.2016.

Gravearbeidene starter **onsdag 18. mai**. Arbeidslaget vil starte fra toppen og jobbe seg nedover, slik at de jobber seg ut av området.

- Først fjerning av gammel asfalt på veien f.o.m. nr. 90, t.o.m. 132, deretter vil området nivelleres og avrettes, slik at vi får riktig fall for overvann.
- På denne strekningen vil den nye asfalten på veien bli på samme nivå som tidligere.
- Fra nr. 90 og nedover, vil det asfalteres oppå den gamle asfalten.

OBS! For at arbeidet skal kunne utføres best mulig, må ALLE berørte unngå bilkjøring i anleggsperioden. Det er store maskiner og utstyr som benyttes, så ta hensyn.

- De tre dagene etter 17.mai blir det altså først fjerning av gammel asfalt øverst.
- Deretter fortsetter de med graving av dreneringsgrøft langs ytterkant av veien forbi rekke C.
- Gravearbeidene skal være ferdig i løpet av den uken.

Fra **mandag 23. mai** legges det så ny asfalt sammenhengende fra toppen og nedover, samt bak sameiene.

- Ved asfalteringsarbeidet blir det benyttet store utleggsmaskiner som tar hele veibredden og ny varm asfalt kommer tilkjørt i store lastebiler.
- Det betyr at vi under asfalteringen mandag 23, mai vil stenge veien helt.

Altså: Ingen bilkjøring mens arbeidet pågår!

Vi gjør oppmerksom på at nylagt asfalt er relativt myk, den bør helst ikke kjøres på før dagen etter at den er lagt.

Vi håper på velvillig samarbeid under anleggsperioden.

Hilsen Styret ØHV